

Nombre del Medio de Verificación:	
Reporte semestral de avance realizado, derivado de las supervisiones	
Clave y nombre de la Dependencia:	1110 - Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Presupuestario:	K002 - Infraestructura Económica para la Diversificación Productiva
Resumen narrativo del nivel reportado:	Seguimiento a los trabajos programáticos de las obras de construcción de naves industriales
Indicador:	Porcentaje de seguimiento a los trabajos programáticos de las obras de construcción de naves industriales
Método de Cálculo:	(Avance realizado de las obras de construcción de naves industriales/ avance programático de las obras de construcción de naves industriales) X 100
Trimestre reportado:	Julio – Septiembre 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sede.groo.gob.mx/wp-content/uploads/2025/10/K002.C01.A03.pdf
Unidad Responsable del Indicador:	1110-2206 - Subsecretaría de Planeación Económica
Datos de las Variables reportadas:	
Numerador: 0% Avance realizado de las obras de construcción de naves industriales	
Denominador: 0 Avance programático de obras de construcción	
Descripción de los resultados: La meta anual programada para 2025 contempla alcanzar el 100% de avance realizado de las obras de construcción de naves industriales. Durante el periodo Julio – Septiembre de 2025 se programó alcanzar 50%. Al respecto no se alcanzó la meta establecida, sin embargo, se están realizando los trabajos pertinentes y reuniones para cumplir con la meta anual en la construcción de naves industriales dentro del Polígono de Parque Industrial, mediante el otorgamiento de incentivo a asesores inmobiliarios, bajo un esquema de “cash rebate”.	
Tipo de Evidencia: Reuniones de Trabajo con Asesores Inmobiliarios.	
Como parte de las acciones orientadas a alcanzar la meta anual de Avance programático de obras de construcción de naves industriales, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con asesores inmobiliarios durante el periodo de julio a septiembre de 2025.	
Estas reuniones tuvieron como propósito principal fortalecer la colaboración con el sector inmobiliario, difundir el esquema de incentivos mediante “cash rebate” y definir estrategias para acelerar la atracción de proyectos de inversión en el Polígono del Parque Industrial.	
La realización de estas actividades responde a la necesidad de generar sinergias que permitan recuperar el ritmo en la colocación de metros cuadrados subsidiados, debido a que en este trimestre no se logró la construcción de los 3,125,000 m², no se logra la meta del 100% de avance programático de obras de construcción.	



MTRA. TERESA GABRIELA ESQUIVEL AVILA
ENCARGADA DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN ECONÓMICA